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La rehabilitació dels rius en el medi urbà requereix la col·laboració conjunta de nombrosos
especialistes, ja que aquest tipus de projectes comporten inevitablement una àmplia gamma
d’interessos que s’han de tenir en compte en el moment de definir propòsits i objectius.
La possibilitat de realitzar projectes de rehabilitació comporta un cert nombre d’instru-
ments de planificació que inclouen els corredors naturals o verds i la consideració dels
corredors dels rius com a indrets de valor ecològic. Altres sistemes importants per promo-
cionar els projectes de rehabilitació són els projectes de restabliment de la navegació, el
finançament nacional o internacional i les oportunitats que pugui generar, per exemple,
l’arribada del nou mil·lenni. La implementació dels projectes de rehabilitació es contempla
a través d’estudis de diferents casos a Manchester (Gran Bretanya), Phoenix i Tempe (EUA)
i Londres (Gran Bretanya). La conclusió subratlla especialment els impediments per a la
rehabilitació dels rius en el medi urbà.
Paraules clau: rehabilitació dels rius, medi urbà, planificació, Regne Unit, Estats Units.
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-056  25/11/97 17:03  Página 35Resumen. Actuaciones de rehabilitación fluvial en medios urbanos. Los casos de Manchester
y Londres (Gran Bretaña) y de Phoenix y Tempe (Estados Unidos)
La rehabilitación de los ríos en el medio urbano requiere de la colaboración conjunta de
numerosos especialistas, ya que este tipo de proyectos comportan inevitablemente una
amplia gama de intereses que han de tenerse en cuenta en el momento de definir propósitos
y objetivos. La posibilidad de realizar proyectos de rehabilitación comporta un cierto núme-
ro de instrumentos de planificación que incluyen los corredores naturales o verdes y la con-
sideración de los corredores de los ríos como lugares de valor ecológico. Otros sistemas
para promocionar los proyectos de rehabilitación son los proyectos de restablecimiento de
la navegación, la financiación nacional o internacional y las oportunidades que pueda gene-
rar, por ejemplo, la llegada de un nuevo milenio. La implementación de proyectos de reha-
bilitación se contempla a través del estudio de casos diferentes en Manchester (Gran Bretaña),
Phoenix y Tempe (EE.UU.) y Londres (Gran Bretaña).
Palabras clave: rehabilitación de los ríos, medio urbano, planificación, Gran Bretaña,
Estados Unidos.
*Traducció de l’original en anglès: Elisabeth Reixach. Revisió: Lluís Ribera.
DAG 31 03Résumé. Actions de réhabilitation fluviale dans des milieux urbains. Les exemples de
Manchester et Londres (Grande-Bretagne), et de Phoenix et Tempe (États Unis)
La réhabilitation des rivières dans le milieu urbain requiert de la collaboration d’un grand
nombre d’experts puisque ce type de projets suppose inéluctablement un grand ventail
d’intérêts qui doivent être présents au moment de la définition des intentions et des objec-
tifs. La possibilité de réaliser des projets de réhabilitation suppose un certain nombre d’ins-
truments de planification dans lesquels se trouvent les «couloirs naturels ou verts» et la
prise en compte des «couloirs des rivières» comme des sites de valeur écologique. D’autres
systèmes importants pour la promotion des projets de réhabilitation sont les projets de
rétablissement de la navigation, les financements nationaux ou internationaux et les oppor-
tunités que peuvent créer, comme par exemple, l’entrée dans le nouveau millénaire. La
mise en place des projets de réhabilitation se manifeste dans des différents cas practiques réa-
lisées à Manchester (Grande-Bretagne), Phoenix et Temple (USA) et Londres (Grande-
Bretagne). La conclusion remarque principalement les contraites existentes pour la
réhabilitation des rivières dans le milieu urbain.
Mots clé: aménagement fluvial, milieu urbain, planification, Grande-Bretagne, États Unis.
Abstract. River rehabilitation practices in uban environments: Manchester and London
(United Kingdom), and Phoenix and Tempe (USA)
The rehabilitation of rivers in the urban environment requires an integrated approach from
a team of specialists. Such projects inevitably involve a wide range of interests which need
to be taken into account in defining aims and objectives. These need to be clearly stated and
the objectives worked out in detail. The potential for rehabilitation projects exists through
a number of planning mechanisms including wildlife or green corridors and the designa-
tion of river corridors as sites of nature conservation value. Other important means of pro-
moting rehabilitation projects are navigation restoration projects, national or international
funding, and opportunism in relation to, for example, the advent of the millennium. The
implementation of rehabilitation projects is explored through case studies from Manchester
(UK), Phoenix and Tempe (USA) and London (UK). The conclusion focuses on the cons-
traints to the rehabilitation of rivers in the urban environment.
Key words: river rehabilitation, urban environment, planning, United Kingdom, USA.
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Una rehabilitació reeixida dels rius en el medi urbà s’ha de basar en la partici-
pació d’especialistes de diferents disciplines en totes les etapes del procés: des de
la concepció i la planificació fins a la implementació i l’avaluació. Al principi és
important que s’estableixi el motiu de la necessitat de realitzar un programa de
Sumari
DAG 31 03rehabilitació i, amb una mica més de detall, posar-se d’acord sobre on es pretén
arribar. Interessos diferents tindran diferents expectatives i, si el que es vol acon-
seguir és un grau de satisfacció més o menys global, és important de no fomen-
tar falses esperances. Només a Europa ja hi ha molts cursos fluvials en pobles i
ciutats que necessiten urgentment una rehabilitació. La probabilitat que rebin
una atenció adequada depèn de l’èxit que assoleixin els projectes actuals i de l’en-
tusiasme que generin. Tanmateix, el futur dels rius no pot només dependre de l’in-
terès generat pels projectes assolits amb èxit, ja que el procés de rehabilitació va
paral·lel al de planificació. S’ha avançat molt en el medi urbà però això és només
un començament. Una anàlisi recent de 66 projectes de rehabilitació a Europa va
identificar només un 11% dels projectes com de caràcter purament urbà, un
21% es podien considerar tant urbans com rurals i el 68% restant eren rurals
(de Waal i altres, 1995). Cal integrar molt més els rius en les noves estratègies
de planificació urbana i s’ha d’investigar per tal d’aprendre d’aquests projectes de
rehabilitació que ja s’han realitzat, tant dels èxits com de les errades.
La rehabilitació d’un riu cap a un estat previ, més natural, és un projecte
que suposa un gran repte. En el seu sentit més estricte, la renovació significa tor-
nar un riu al seu estat primitiu, una oportunitat que es dóna rarament en una
localització urbana a causa dels canvis que hi hauran tingut lloc, tant a nivell
hidrològic com en l’ús dels espais fluvials, canvis que normalment són irre-
versibles. El repte de la rehabilitació mostra realment la importància de l’eco-
logia del paisatge com una ciència naixent. D’una banda, no només cal entendre
les interrelacions d’animals, plantes, aigua i sediments, sinó que també cal
adquirir els coneixements per tal de saber com es poden emprar aquests pro-
cessos per aconseguir un objectiu establert. D’altra banda, és necessari tenir
una perspectiva del riu en el seu corredor o plana inundable per assegurar que
aquest tipus d’intervencions es podran mantenir en el futur.
Per realitzar la implementació dels principis que es deriven de l’ecologia del
paisatge cal la cooperació de professionals, que no només han de ser capaços d’as-
solir alts nivells dins del seu propi àmbit d’especialització, sinó que també han
de saber apreciar les necessitats dels altres factors del paisatge i dels especialis-
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legs, ecòlegs, arquitectes paisatgístics, enginyers, planificadors i responsables
de polítiques públiques.
Aquest text s’inicia assenyalant la importància de definir el propòsit d’un
pla de rehabilitació i especificar-ne els objectius. També s’hi estudia la mane-
ra com els rius i la rehabilitació es poden incorporar en el procés de planifica-
ció amb l’exemple del Regne Unit. Això va seguit d’exemples d’implementació
de la rehabilitació en tres rius diferents. La conclusió a què s’arriba té en comp-
te les limitacions de la rehabilitació dels rius en el medi urbà.
Establiment d’objectius
Probablement la fase més important en el procés de rehabilitació és l’establi-
ment i l’acord de l’objectiu (o objectius) assolible dins l’escala temporal del
DAG 31 03projecte i sostenible en el futur. Això serà particularment important dins del
context del medi urbà on ens trobarem amb una àmplia gamma de parts inte-
ressades, des del món dels negocis i les autoritats locals fins a grups de pres-
sió i residents locals. La facilitat amb la qual es puguin conèixer aquests
interessos i també puguin contribuir a la creació de l’objectiu(s) assegurarà la
seva participació i suport al llarg del projecte i també, molt important, més
enllà d’aquest. El reconeixement per part de la comunitat local dels benefi-
cis del projecte, de tenir cura del riu rehabilitat i de la voluntat de pagar pel
seu manteniment són essencials si els resultats del projecte es volen consolidar
en el futur.
Per tal que el riu recuperi les condicions per a un funcionament millor, cal
decidir quin és el marge de rehabilitació: què s’inclou dins el terme riu?
Incorpora la plana inundable, la conca de drenatge, la zona riberenca? Quina
extensió se n’ha de rehabilitar? Què significa la paraula prioritat i quin nivell de
rehabilitació s’ha d’assolir: visual, ecològic, qualitat de l’aigua, biodiversitat?
Els propòsits descriuen la intenció i la direcció que prendrà un projecte i es
troben especificades en els objectius. Aquests han de quedar clarament defi-
nits i s’haurien d’explicar detalladament. Es poden referir a tota una gamma
completa d’elements dins del procés i, un cop més, la consulta i la coordinació
seran essencials.
La naturalitat és un element molt important en la millora del caràcter del riu
en referència als coneixements que es tenen de com era el riu en el passat o
com eren o són altres rius de tipus similar. Les indicacions i la percepció
d’aquesta naturalitat es poden aconseguir a través de l’experiència personal
amb el riu i la regió, la informació obtinguda a través de les autoritats amb
competència sobre aigües o rius, la utilització de dades provinents de centres d’es-
tudis biològics locals, i de mapes antics i d’altres arxius rellevants.
La necessitat de planificació
Molts projectes de rehabilitació de rius han estat iniciatives o temptatives que
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tot i que té gran importància, no es pot mantenir en el futur, ja que hi ha una
necessitat real d’explorar maneres d’incorporar la rehabilitació dels rius en pro-
cessos de planificació. Per tal d’aconseguir aquest objectiu s’han fet progressos
significatius a nivell del medi urbà.
Els ajuntaments dels pobles i ciutats han reconegut durant un temps la
necessitat de tractar els rius no només com un mitjà per a l’abocament i el dre-
natge, i els estan incorporant cada cop més dins d’un projecte urbà ampli. Al
Regne Unit aquest procés va començar ja a l’edat mitjana. El vicerector de la
Universitat de Cambridge i l’alcalde de la ciutat van reconèixer la necessitat
de restaurar el King’s Ditch del riu Cam, però van caldre més de cent anys per
poder realitzar el projecte. El fet que el vicerector d’aquells moments fos el pri-
mer professor de Sidney Sussex, un col·legi major situat en els mateixos mar-
ges del King’s Ditch, té indubtablement la seva importància (Benstead, 1968).
DAG 31 03El desenvolupament posterior d’aquest riu i de la seva plana inundable per tal
de crear el paisatge actual d’aquesta ciutat universitària va ser un dels èxits de
rehabilitació de rius més durador i dels primers que es coneixen. Aquest pro-
jecte i d’altres poden incloure importants extensions del riu, per exemple el
riu Leen, a Nottingham (Gran Bretanya) (Hickie, en premsa), mentre que d’al-
tres estan més preocupats pel desenvolupament d’una façana fluvial de més
prestigi al llarg de trams més curts del riu com ara el riu Medlock, a Manchester
(Gran Bretanya) (Central Manchester Development Corporation, 1990). En
tots aquests casos, l’aigua s’ha vist com a element d’atenció dins del paisatge i
ha servit per fomentar una àmplia cooperació entre una sèrie d’organismes
i per a la contribució d’importants recursos que asseguressin el finançament
del projecte dins un marc de planificació adequat.
En el cas del riu Leen, l’Autoritat Nacional dels Rius britànica va coordi-
nar el projecte i l’èmfasi es va fer al riu com a element lineal; la seva rehabili-
tació va permetre a la comunitat local de passejar pels parcs riberencs i a les
urbanitzacions de beneficiar-se de les vistes del riu i de la millora general en
el lleure local. La Central Manchester Development Corporation apuntava la
creació d’un paisatge urbà centrat en el riu Medlock que atrauria la indústria
i el comerç per situar-los en una localització interior de la ciutat que abans
quedava empobrida, no només per la degradació del riu, sinó també pel declivi
mediambiental en general. Es va necessitar la col·laboració experta d’arqui-
tectes paisatgístics, dissenyadors ecològics, científics experts en temes d’aigua,
ecologistes, geomorfòlegs, enginyers de camins, enginyers hidràulics i apare-
lladors. El projecte guiat per la Central Manchester Development Corporation
va estimular la inversió financera de les autoritats locals i d’altres interessos
privats. També es van fer sol·licituds per tal d’obtenir fons de la Unió Europea.
Tant Nottingham com Manchester han incorporat aquests projectes de reha-
bilitació en la seva planificació local. Nottingham va considerar-los com una part
del programa ja completat que calia mantenir en el futur. Per la seva part,
Manchester els va incloure per implementar-los en el marc de la futura millo-
ra general de l’àrea fluvial.
Actuacions de rehabilitació fluvial en medis urbans Doc. Anàl. Geogr. 31, 1997 39
5-056  25/11/97 17:03  Página 39Corredors de fauna
Un aspecte que s’inclou en la planificació de moltes ciutats i pobles, i que con-
tribueix a l’estimulació de la rehabilitació dels rius, són els corredors verds o
faunístics, o els corredors verds urbans, molts dels quals tenen com a element
principal un curs fluvial. Una de les primeres estratègies per a la conservació
del «verd urbà» que va ser publicada i que incloïa els corredors verds fou la del
Tyne i el Wear (Gran Bretanya), una conurbació que incloïa Newcastle, Tyneside
i Sunderland (Nature Conservancy Council, 1988). La base d’aquests corre-
dors és que poden connectar àrees verdes urbanes entre elles o amb àrees rurals
en el seu sentit més ampli, reduint així l’efecte illa, ja que la fauna es pot des-
plaçar a través d’aquests corredors i colonitzar nous indrets. El mapa estratègic
ens mostra tres tipus de corredor de fauna:
DAG 31 035a) Corredors de fauna estratègics. Es tracta de corredors en espais oberts
que tenen un significat particularment important a escala de comtat. Són
els corredors més llargs i «travessen àrees majoritàriament de conreus que
contenen importants espais naturals. Constitueixen els corredors més
grans entre i dins les àrees urbanes» (Nature Conservancy Council, 1988).
Un exemple d’aquest tipus de corredor és el riu Wear (figura 1), identi-
ficat com un dels més clars i ben assentats que travessa o que fa frontera
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Figura 1. El riu Wear, un exemple de corredor de fauna estratègic.
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Durham.
b) Els corredors de fauna locals formen una xarxa de corredors més localitza-
da que uneix les àrees rurals i urbanes dins i entre cada districte de la ciu-
tat. Consisteixen bàsicament en espais verds urbans que són alhora indrets
de gran importància a nivell natural, però a una escala inferior en referèn-
cia als anteriorment anomenats estratègics amb els quals la majoria estan
connectats. Un exemple seria el Ouse Burn.
c) Les connexions de fauna són més estretes que els corredors verds locals,
però en molts casos esdevenen més llargues perquè també inclouen ele-
ments d’origen humà com ara els terraplens de les vies fèrries, camins de
carros en desús, marges de carreteres i elements naturals com ara els torrents.
Tot això contribueix a formar un teixit complex utilitzat per la fauna i la
població per als seus desplaçaments a través del comtat.
DAG 31 0L’estratègia fa diferència entre els corredors existents i els potencials. Els pri-
mers són corredors que ja proporcionen vies contínues per al desplaçament de
la fauna, mentre que els segons representen possibles extensions de la xarxa
existent. És aquí on la rehabilitació per se es pot incloure dins l’estratègia apli-
cada a extensions específiques de riu ja indicades en el mapa estratègic. El
Nature Conservancy Council (1988) preveu la cooperació en aquest tipus de
rehabilitació no només entre els cinc consells de districte del Tyne i el Wear,
sinó també amb els comtats de Durham i Northumberland i altres com ara
els organismes institucionals, organismes governamentals, les organitzacions
de voluntaris i els propietaris privats o les empreses.
Les pautes per a les polítiques que cal seguir són una part fonamental de
l’estratègia que inclou el Pla d’Acció NCS 2: «Els corredors de fauna i els espais
verds indicats en el mapa estratègic haurien de ser protegits i millorats». Aquest
Pla d’Acció s’ha d’implementar mitjançant:
— La creació d’una preocupació per l’existència d’uns corredors de fauna,
especialment a través de la producció d’un mapa del corredor natural a
gran escala.
— La consideració de l’efecte de les propostes de desenvolupament en la xarxa
de corredors i l’assessorament amb els patronats Natura Anglesa i els d’àm-
bit local pel que fa a les aplicacions de plans que siguin rellevants. (Natura
Anglesa és l’organisme consultor del govern pel que fa a la conservació de
la natura a Anglaterra i promou la conservació de la natura i dels elements
naturals).
— La prevenció de la ruptura dels corredors (quan es tracta de torrents i rius,
el fet de fer-los passar per túnels o canalitzar-los).
— Estimular àmpliament la utilització de tècniques adequades de plantació
usant espècies nadiues en els diversos indrets i en àrees urbanitzades o adja-
cents als corredors.
— Promoció de la cooperació entre els límits locals a través de les autoritats
locals i els propietaris de terres pel que fa a la gestió dels corredors naturals.
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ra, el paper dels corredors faunístics queda ben il·lustrat en el projecte de con-
servació de la natura de Middlesborough, en el qual el Marton West Beck és
designat com un corredor natural (Middlesboroug Borough Council Leisure
Services, 1993) (figura 2). Aquest rierol és el més llarg i més arbrat que flueix
per Middlesborough (Gran Bretanya) i alguns dels seus trams s’han considerat
indrets d’importància per a la conservació de la natura i espais naturals locals.
Aquests trams han millorat la fauna amb l’ajuda de cinc escoles locals i dels
mateixos habitants. A més de travessar les urbanitzacions, el corredor passa per
àrees d’esbarjo que inclouen un camp de golf i diversos camps esportius.
L’estatus dels corredors naturals varia d’una estratègia a l’altra. N’hi ha alguns
que tenen polítiques severes que assumeixen que el permís d’edificació serà
rebutjat allà on una urbanització pugui dividir o danyar un corredor d’algu-
na forma. A Londres (Gran Bretanya), la London Ecology Unit ha recomanat
DAG 31 03als ajuntaments de conferir aquest tipus d’estatus als corredors i d’estimular la
conservació i la continuïtat de l’hàbitat fluvial (Greater London Council, 1985).
Aquestes designacions s’estan realitzant cada cop més, des de l’estratègia de la
natura en el medi urbà, cap als projectes locals, assegurant un compromís molt
més ferm amb aquest tipus de polítiques.
Mentre que la funció ecològica d’aquest tipus de corredors afavoreix la seva
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Figura 2. El corredor natural de Marton West Beck.
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subratllen també la importància de l’accés públic al llarg d’aquests elements
lineals. Això queda exemplificat amb el marcat caràcter del corredor del riu
Cam que flueix a través de Cambridge, un caràcter que es pot definir en termes
ecològics, de paisatge i d’accessibilitat. El Cambridge City Council (1991)
considera essencial l’accés públic al llarg dels corredors naturals i els ha incor-
porat recentment en els projectes locals de la ciutat.
Designació dels rius com a espais d’interès per a la conservació de la natura
Els rius en el medi urbà es designen freqüentment com a indrets d’interès per
a la conservació de la natura, un cop més atorgant-los la protecció necessària amb
perspectiva de futur. Aquest tipus d’indrets són normalment d’interès local i,
un cop més, part del seu valor es troba en el fet que la comunitat local en pot
DAG 31 0gaudir i els pot apreciar. Això contrasta amb aquells indrets amb un valor natu-
ral en les zones rurals, els quals, a causa del seu estat més natural, tenen tant
un valor a nivell regional com a nivell nacional i, per tant, es desincentiva la
població a l’hora d’utilitzar-los.
La London Ecology Unit ha emprès la tasca de desenvolupar les estratègies
per a la conservació de la natura per a un determinat nombre de barris londi-
nencs i ha identificat diferents indrets que mereixen la denominació d’espais d’in-
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Figura 3. Indrets de conservació de la natura al municipi londinenc de Hounslow.
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a aquesta denominació s’ha resumit en un manual publicat pel Greater London
Council (1985), en el qual s’identifiquen tres tipologies d’indrets:
a) Espais d’importància metropolitana. Contenen els millors exemples d’hà-
bitats londinencs, conjunts poc freqüents d’espècies, poblacions importants
d’espècies, o que tenen una importància particular dins del que són grans
àrees poblades de Londres. El Greater London Council (1985) considera
que tenen la prioritat més alta pel que fa a la seva protecció i que «la iden-
tificació i protecció dels espais metropolitans són necessàries, no només per
protegir una proporció significativa de la natura londinenca, sinó també
per proporcionar oportunitats a la gent per tal de tenir contacte amb el medi
natural». Un d’aquests espais és el riu Tàmesi, els afluents d’origen tidal i
les illes del Tàmesi al nucli londinenc de Hounslow (Pape, 1990) (figura 3).
Fa 9.7 quilòmetres de llargada i la seva importància prové d’una sèrie de
DAG 31 0característiques relacionades amb els ànecs salvatges i diverses aus del bosc;
els peixos i la flora riberenca. Connectats amb aquest espai n’hi ha dos més:
l’àrea d’inundació al Duke’s Hollow (espai d’importància metropolitana) i
les pastures inundables al Syon Park (espai d’importància municipal).
b) Espais d’importància municipal. Són importants des d’una perspectiva local.
Els possibles danys causats a aquests indrets comportarien una pèrdua signi-
ficativa per al municipi. En funció de la seva qualitat, els espais municipals
estan dividits en dues categories però cal remarcar que tots dos són impor-
tants des del punt de vista municipal. El rierol Ching, situat al nucli londi-
nenc de Waltham Forest, és un exemple d’aquests tipus d’espais, els quals, a
causa de la seva varietat de tipus d’hàbitats, constitueix el refugi d’un ventall
considerablement important de fauna, particularment ocells i possiblement
ratpenats. També té un potencial educatiu considerable (Burley i altres, 1989).
c) Espais d’importància local. Són aquells que poden tenir un valor particu-
lar per als residents propers o per a les escoles. Aquests espais poden ser ja uti-
litzats per les escoles per a l’estudi de la natura o bé dirigits per comitès de
gestió, la composició dels quals està integrada pels mateixos habitants del
poble. Aquests tipus d’espais tenen una importància particular, sobretot en
àrees mancades d’espais naturals propers. Farino & Game (1988) descriuen
el rierol de Yeading a Hillingdon (Londres), com un espai d’importància
local que té uns 2 quilòmetres de llargada en el qual sembla que hi resta
encara alguna ribera natural del riu; les altres parts són artificials. L’accés al
rierol i als voltants de l’indret és lliure i hi ha un camí als dos costats del riu.
La identificació i protecció d’aquests espais està directament lligada a la seva
rehabilitació. En el cas de Hounslow, hi ha un nombre d’organitzacions i d’i-
niciatives compromeses específicament en la rehabilitació del riu. Hounslow,
juntament amb els municipis londinencs de Brent, Ealing, Hillingdon i
Richmond, han estat projectant els passejos del canal de Londres Oest amb
propostes per a la creació d’una xarxa de camins que unirien els rius i els canals
de la part occidental de Londres: els rius Tàmesi, Crane, Brent, Colne i el canal
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rehabilitació dels indrets riberencs. Per exemple, el London Wildlife Trust ges-
tiona la Isleworth Ait (una illa del Tàmesi) i el Conservation Practice, subsidiari
d’UK 2000, que gestiona una associació formada per la indústria, les organit-
zacions voluntàries i el govern, van establir el Thames Riverside Project, un
pla de la Manpower Services Commission (MSC) per tal d’incrementar l’atractiu
de diverses àrees del litoral i de les illes del Tàmesi. Malauradament, el pro-
jecte va finalitzar l’any 1989 després de l’anul·lació del pla del MSC.
Un projecte comissionat per la Docklands Light Railway per tal de rehabi-
litar una península del riu Tàmesi, la península de Limmo, en el nucli londi-
nenc de Newham, fou estimulat pel fet que es tracta d’una península considerada
com a espai d’importància metropolitana i també perquè forma part d’un
corredor natural. L’objectiu del projecte era crear una reserva natural de valor
pedagògic que fos també accessible a la comunitat local.
DAG 31 0Mentre que la planificació futura d’aquests trams dels rius que flueixen a
través del medi urbà es va reafirmant, també s’està donant un grau de protec-
ció als trams situats riu avall. Normalment no s’estableix cap lligam entre la
planificació i l’ús del sòl riu amunt de la ciutat o poble, com per exemple passa
al riu Medlock. El riu Leen és una excepció d’aquesta norma, la rehabilitació
i la gestió canvien i s’estenen riu amunt més enllà dels límits de la ciutat de
Nottingham (Hickie, en premsa). Existeix també el risc real, en la rehabilita-
ció del riu urbà, que els aspectes clau com ara els hàbitats funcionals i la diver-
sitat d’espècies no s’incloguin en el procés de planificació, amb la qual cosa es
creen dificultats a l’hora d’avaluar l’èxit del projecte un cop s’ha implementat,
i es perd també l’oportunitat de millorar no només el seu aspecte, sinó també
els seus trets ecològics fonamentals. Associat a aquest fet existeix el risc que la
rehabilitació no sigui ecològicament sostenible.
Assolir els projectes de rehabilitació
Tot i que, a llarg termini, la planificació és la millor manera d’assegurar que
la rehabilitació del riu sigui reconeguda com un element significatiu de la ges-
tió del medi urbà, hi ha altres maneres d’assolir els projectes de rehabilitació.
Aquests inclouen, com hem mencionat abans, els projectes de restabliment de
la navegació, amb la qual cosa s’obté finançament nacional o internacional, i
l’oportunisme que ofereix l’arribada del nou mil·lenni.
Els rius i la navegació
Generalment, els rius en els medis urbans formen part d’una xarxa de nave-
gació més àmplia, com ara el riu Avon, a Stratford (Gran Bretanya). Aquest
integra el corredor del riu i les estratègies de desenvolupament de la ciutat,
d’aquesta manera porta la població cap al medi urbà i fa d’això una expe-
riència agradable i interessant. La població pot accedir-hi amb barca, amb
embarcacions típiques de lleure com ara barcasses reconvertibles i a peu o
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d’aquest tipus de camins és el Thames Path, un sender nacional establert a
Anglaterra per la Countryside Commission. Té una llargada de 343 quilò-
metres, un nombre important dels quals es troben dins del medi urbà (per
exemple: Londres, Reading i Oxford), i representa una bona empenta per a
la rehabilitació d’alguns trams del riu.
Al Regne Unit, la restauració dels trams d’un riu navegable està normal-
ment relacionada amb la restauració d’un sistema de canals molt més ampli
que es troba en un estat deteriorat a causa del declivi en la utilització dels canals
per al transport comercial. Organitzacions com ara l’Inland Waterways
Association promouen un programa de restauració activa encomiable per tot
el Regne Unit. Un factor important per a la rehabilitació del riu Avon a Stratford
fou la unió d’aquest canal amb altres, amb la qual cosa s’augmentà la llargada
del canal navegable per a embarcacions petites.
DAG 31 0Adquisició de finançament nacional i internacional
Al Regne Unit ha estat possible l’obtenció de finançament nacional a través
d’organismes com ara la National Rivers Authority i el British Coal per a pro-
jectes de rehabilitació, alguns dels quals han anat únicament dirigits a la millo-
ra del medi ambient, mentre que d’altres han inclòs també objectius de recerca.
Un bon exemple de com el finançament internacional pot ser utilitzat per a
la millora del medi fluvial és el River Restoration Project, establert al Regne
Unit com a una associació no lucrativa; es tracta d’una organització indepen-
dent que promou la renovació dels rius per beneficiar la natura, el paisatge i
l’esplai dins el marc rural i urbà (Holmes, 1996). El River Restoration Project
va cercar suport, amb èxit, a través del programa LIFE de la Unió Europea.
Aquests fons han permès que el River Restoration Project establís projectes de
demostració internacional de com tècniques de restauració d’avantguarda es
poden utilitzar per restablir ecosistemes més naturals en els corredors dels rius
deteriorats; són els LIFE Demonstration Projects. Un d’aquests espais es troba
en un medi urbà, el riu Skerne que travessa la ciutat de Darlington (Gran
Bretanya). Dels altres dos, un també es troba al Regne Unit i l’altre a Dinamarca.
Tots dos afecten trams de riu bàsicament rurals.
Implementació
La implementació d’un projecte de rehabilitació fluvial variarà d’un riu a l’al-
tre i d’una ciutat a l’altra. El següents casos estudiats descriuen alguns aspectes
de la implementació de projectes de rius petits a rius grans en diferents con-
textos urbans.
El riu Medlock, a Manchester (Gran Bretanya)
El riu Medlock que flueix a través de la ciutat de Manchester és un riu molt
degradat que ha perdut molts aspectes de la seva condició original, ja que molts
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Manchester Development Corporation, fou el de «desenvolupar i presentar
una iniciativa estratègica que identifiqui i promocioni suggeriments realistes
en la seva aplicació per al desenvolupament d’una seqüència integrada d’es-
pais a l’aire lliure en forma de passeigs que voregin el riu, petits parcs, corredors
verds i millores en la xarxa urbana circumdant» (Central Manchester
Development Corporation, 1990). Això incloïa la millora i la promoció del
corredor del riu Medlock per a l’esplai i l’esbarjo de manera que estimulés l’in-
terès i afavorís el desenvolupament al llarg del riu, amb la neteja de la llera,
reestructuracions als marges, i la millora de la qualitat de l’aigua i de l’interès
biològic del riu. Com una part integrant del procés d’implementació es va fer
una distinció entre les mesures a curt termini que s’havien d’aplicar immedia-
tament a través del Central Manchester Development Corporation i aquelles
que eren a llarg termini i que havien de ser aplicades a través de la cooperació
DAG 31 d’altres organismes que incloïen els propietaris i els usuaris de les propietats i
els negocis adjacents al corredor del riu. Els diferents elements del projecte
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Taula 1. Els elements de planificació per a la rehabilitació del riu Medlock.
— Establir un equip de treball format per d’una sèrie d’especialistes.
— Desenvolupar un projecte inicial que inclogui les mesures de millora a curt ter-
mini i les propostes a llarg termini per a un pla integrat de millora de l’entorn.
— Establir uns límits per al projecte dins els quals el pla inicial es pugui desenvolupar.
— Calcular els costos dels diferents elements del pla inicial i valorar el cost total de les
obres necessàries per assolir l’objectiu a llarg termini.
— Definir l’abast dels subprojectes particulars i determinar el seu ordre de prioritat.
— Valorar el cost de cadascun dels subprojectes i realitzar un calendari de pressu-
postos.
— Cercar i col·laborar en la demanda de subvencions o finançament per a les obres
d’enginyeria o mediambientals.
— Realitzar un estudi fotogràfic i visual del corredor del Medlock per tal de valorar
l’abast de la millora.
— Realitzar un treball d’arxiu sobre la història del riu Medlock i el seu paper dins el
Manchester industrial que condueixi a descriure un context per al projecte en
general.
— Assessorament i establiment de vincles amb un ampli conjunt d’organitzacions.
— Recollir i contrastar informació sobre la contaminació i desenvolupar programes per
tal de reduir aquest factor.
— Examinar els murs i els ponts del riu per establir quines obres de reparació són
necessàries i quins nous treballs proporcionaran passeigs atractius i segurs a més
de punts d’encreuament del riu.
— Estudiar les possibilitats existents per tal d’interrelacionar aquest projecte amb
altres plans i projectes (per exemple: un passeig al costat del riu que s’unís amb el
Canal de Bridgewater i el Canal de Rochdale).
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L’èmfasi inicial del procés de rehabilitació es va dirigir a la valoració del
potencial de reconstrucció de les característiques morfològiques i ecològiques
del canal natural (figura 4). Existeix una relació empírica entre un conjunt de
trets morfològics com ara la longitud d’ona d’un meandre i l’amplada de la
llera, i entre l’espaiat entre depressions i l’amplada de la llera.
Així, i mitjançant l’estudi de mapes anteriors on es podia observar el traçat
del canal original, fou possible estimar l’amplada de l’espaiat entre les depres-
sions d’aquest canal.
L’evidència cartogràfica suggereix l’existència de dos grups de meandres més
grans i més petits, on els més grans doblen la grandària dels més petits (taula 2).
La llera actual només fa uns 8 metres d’ample i té un bon pendent a través de
les àrees identificades per a la rehabilitació. Això va comportar que s’escollissin les
dimensions més petites.
DAG 31 0Les dues àrees d’interès foren:
— L’àrea A, un únic revolt del meandre amb edificis que miraven cap a la
vorera exterior i un pàrquing de cotxes situat en un terreny abandonat al
revolt interior. El canal estava ple de runes que probablement tenien més
d’un metre de gruix. Existia una possibilitat de restaurar la franja riberen-
ca de la part interior del revolt per tal de tornar a crear la depressió que
hauria existit al voltant de l’extrem del revolt, amb la qual cosa es millora-
va tant la diversitat de l’hàbitat fluvial com la del mateix riu (figura 5). Un
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Figura 4. Projecte de rehabilitació del riu Medlock, a Manchester.
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35-056  25/11/97 17:03  Página 48factor positiu és el fet que l’indret és de vessant solell, això fa que la part
interior del revolt restaurat tingui una bona il·luminació. Es va introduir
Taula 2. Dimensions estimades del riu Medlock originari.
Sinuositat 1 1.13
Sinuositat 2 1.53
Longitud d’ona del meandre 1 75.0 m
Longitud d’ona del meandre 2 144.0 m
Espaiament de les depressions 1 85.0 m
Espaiament de les depressions 2 220.0 m
Amplada de la llera 1 14.5 m
Amplada de la llera 2 37.5 m
DAG 31 03una presa i una depressió de sedimentació a l’extrem de l’àrea riu amunt
per tal de bloquejar les deixalles orgàniques supèrflues. Va ser necessari l’ac-
cés a aquesta zona per tal de permetre’n el buidatge periòdic, ja que també
emmagatzemava la càrrega de sorra del riu. La presa ajudaria a reoxigenar
el cabal mantenint els entorns ecològics d’aquesta àrea i proporcionant-hi
una imatge atractiva.
— Part de l’àrea B ha estat conduïda per sota d’un pàrquing temporal de cot-
xes. Aquest oferia la possibilitat de construir un passeig principal de més
de 500 metres mentre que la part central del pàrquing de cotxes quedés al
descobert. L’àrea era interessant pel fet que incloïa tres trams amb molt de
contrast:
B1 era una àrea industrial amb un antiga presa, la qual, només amb la rea-
lització d’obres menors, podia ser de gran interès per al patrimoni de
la ciutat.
B2 i B3 podien ser restaurats convertint-los en una llera amb depressions
Actuacions de rehabilitació fluvial en medis urbans Doc. Anàl. Geogr. 31, 1997 49
Figura 5. Exemples d’actuacions de rehabilitació fluvial al riu Medlock (Manchester).
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5-056  25/11/97 17:03  Página 49de poca profunditat i amb una franja riberenca distribuïda en diferents
zones.
B4 era una àrea de ràpids fascinant que incorporava un canal recte amb un
pendent abrupte, un llit rocós que quedava exposat a l’extrem inferior
del riu i que finalitzava en una comporta que proporcionava un gran
punt d’interès. La subdivisió de la ribera meridional, tot i que reque-
ria obres d’enginyeria major, podia donar lloc a una àrea de parcs molt
interessant.
Una part d’aquesta àrea es mostra a la figura 6.
Es va veure que una àmplia gamma de comunitats de plantes naturals es
podien desenvolupar dins de les dues àrees del corredor del riu. La regeneració
es va basar en la reconstrucció de la vegetació ja coneguda del corredor del
Medlock a partir de la flora antiga i d’herbaris. Espècies particularment atrac-
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Medlock a començaments del segle XIX, podien esdevenir un símbol per al
projecte. El control de la planta invasora aliena Impatiens glandulifera es va
considerar essencial perquè la seva espècie dominava al llarg del riu. El desen-
Figura 6. Resultat final de la rehabilitació d’una secció del riu Medlock (Manchester).
1. Punt focal per a la secció lineal del riu quan aquest travessa el parc; 2. Nou punt clau d’observació
on es contempla Swallow Hole i les comportes del riu; 3. Magatzem conservat i remodelat;
4. Passeig amb terrasses i àrees de descans per sota de noves construccions; 5. Límit aproximat de
la inundació amb un període de retorn de vint anys; 6. Mur de contenció existent mantingut 300
mil·límetres per sobre del límit d’inundació; 7. Mur de contenció rebaixat amb la creació d’un petit
jardí; 8. Perfil del riu esglaonat a fi de millorar-ne l’aireació, el flux de l’aigua i l’aparença.
DAG 31 03volupament de la comunitat d’invertebrats quedava inhibit per la pobre qua-
litat de l’aigua a causa de l’abocament d’aigües residuals riu amunt d’aquestes
àrees. Es va recomanar que el projecte s’utilitzés per animar la indústria a des-
viar aquestes aigües residuals mitjançant treballs de tractament o bé es millo-
rés la seva qualitat per permetre una recuperació total de l’ecologia d’aquesta àrea
del riu. La fauna invertebrada seria important a l’hora de restablir la població
de peixos.
Els projectes que es van presentar incloïen mesures per evitar la generació
o l’empitjorament de problemes causats per plagues. Per exemple, els elements
de construcció havien d’incloure característiques específiques per tal d’excloure
l’aparició de problemes de rates, i el cabal d’aigua es va controlar per tal de
minimitzar problemes com ara els moscams.
Riu Salado, Phoenix-Tempe, Arizona (EUA)
El riu Salado a Phoenix i Tempe és un bon exemple d’un riu gran que flueix pre-
cisament a través d’aquesta conurbació, la qual era, abans de la intervenció de
l’home, un desert. Una regulació estricta del riu Salado riu amunt de Phoenix
i Tempe, principalment per tal d’emmagatzemar aigua per a ús urbà i agríco-
la, ha canviat dramàticament la naturalesa del corredor del riu fins al punt que
el riu és sec del mes d’abril al mes de desembre. El cabal d’hivern, d’altra banda,
és normalment d’uns 280 m3/s (màxim de 3.080 m3/s). S’abusa del llit sec del
riu amb l’abocament de deixalles, l’extracció de sorra i grava i amb la circula-
ció de vehicles tot terreny, de tal manera que el riu ha perdut el seu atractiu. Les
autoritats urbanes de la ciutat de Phoenix i la ciutat de Tempe, associades amb
altres organismes, han desenvolupat un programa per rehabilitar-ne 30 quilò-
metres amb un cost de 100-200 milions de dòlars. La ciutat de Phoenix ha
trobat el projecte massa car, però els habitants de Tempe han decidit de tirar
endavant el tram de 5 quilòmetres que passa a través de la seva ciutat. Els tre-
balls d’aquesta fase inicial formen part d’un projecte d’autopistes finançat con-
juntament per la ciutat de Tempe i el Departament de Transports d’Arizona,
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A causa de la grandària i la complexitat del corredor del riu, el projecte de
rehabilitació ha utilitzat un sistema d’informació geogràfica (SIG) com a mitjà
per emmagatzemar i integrar les dades obtingudes. Juntament amb el canal
del riu i la seva plana inundable, el corredor arriba a tenir 1 quilòmetre d’am-
plada en alguns punts, que cal integrar amb els encreuaments de l’autopista,
la via del tren i a través de l’aeroport internacional Sky Harbour. El SIG pro-
porciona una base excel·lent per a la planificació de la rehabilitació realitzada
fase per fase.
El projecte s’ha iniciat amb els treballs realitzats a la plana inundable que
ocasiona menys problemes substancials que el canal en si. El punt d’atenció
inicial dins de la mateixa plana inundable ha estat el restabliment d’extenses
àrees de vegetació natural i, per exemple, un embelliment d’algunes àrees pro-
peres a l’autopista. La regeneració de les comunitats d’arbusts de la plana sot-
DAG 31 0mesa a inundacions ha comportat l’establiment de l’espècie d’arbust domi-
nant, Prosopis glandulosa, juntament amb tota una sèrie d’altres plantes, com ara
l’Atriplex canescens i Pentiformis sp., Nicotiana glauca, Helianthus cilaris i
Machaeranthera tephrodes (aquestes dues últimes espècies són molt atractives
quant al color). Cal una gestió per controlar les espècies invasores com ara el
Cenchrus cilaris i el C. sacetum i l’arbre Tamarix chinensis. Aquesta última espè-
cie és molt dominant i agressiva i desplaça tant la flora com la fauna (una excep-
ció és l’Empidonax trailii, una espècie rara que floreix en el T. chinensis). Per
tal que la vegetació s’adapti a una situació tan àrida, s’ha instal·lat la irrigació
per degoteig juntament amb cobertura vegetal en punts seleccionats. S’han
distribuït grans roques al voltant de l’àrea per tal de desincentivar l’ús de vehi-
cles, tot i que ha estat estimulat l’accés de la població a peu o amb bicicleta.
Per exemple, el projecte de rehabilitació ha incorporat un antic canal d’irriga-
ció al llarg del qual s’ha creat una passarel·la.
Com a indicador de l’èxit del projecte, l’àrea ha estat ja colonitzada per una
sèrie d’aus que s’alimenten d’espècies com ara l’Atriplex i l’Helianthus. Mamífers
com la guineu i el coiot, fins ara absents de la plana inundable, han estat ara
observats en aquesta àrea.
La plana inundable situada al llarg de l’autopista de Red Mountain ha estat
replantada amb espècies nadiues al llarg d’una franja de cinc a deu metres. Es
tracta essencialment d’una plantació amb una funció embellidora on es fa
èmfasi en l’ornamentació nadiua, tot i que algunes plantes s’han escollit per
atraure els ocells, com per exemple la Jacobenia per als colibrís.
S’han aprofitat altres projectes a curt termini per realitzar-hi operacions de
neteja i d’enginyeria. Per exemple, una àmplia àrea de la plana inundable es
va netejar de deixalles i residus i es va anivellar per tal de fer-hi un pàrquing
de cotxes temporal amb motiu d’un gran esdeveniment esportiu. Aquesta àrea
esdevindrà apta per a la rehabilitació, un procés que serà ara més barat i més fàcil.
Existeixen tanmateix grans problemes que cal superar. Aquests inclouen:
— Danys causats pels aiguats durant l’hivern (s’hi han enregistrat 3.080 m3/s).
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— Competència per part d’espècies altament invasores, com ara la Tamarix
chinensis.
S’està considerant la manera de solucionar aquests problemes i incorporar la
llera del riu dins del programa de recuperació. Les tècniques que s’estan estu-
diant inclouen la utilització de preses inclinades que puguin fer front als aiguats.
Juntament amb el relativament gran projecte promocionat per la ciutat de
Tempe i el Departament de Transport d’Arizona, hi ha un nombre d’iniciati-
ves que s’estan duent a terme. Existeix una relació creixent entre la ciutat i l’US
Corps of Engineers, el qual podria contribuir amb una aportació de l’ordre
dels dos milions de dòlars destinats a la recuperació d’hàbitats per a la fauna
aquàtica i a la rehabilitació d’aiguamolls. L’Arizona Public Service (APS) Co
(responsable de la producció de l’energia elèctrica) i l’Arizona State University
estan contemplant la possibilitat de desenvolupar una zona d’aiguamolls a la
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residual de l’APS és abocada a les clavegueres. Petites zones d’aiguamolls han
estat creades en àrees del corredor del riu utilitzant aigües residuals depurades.
Aquestes iniciatives es podrien beneficiar del projecte de rehabilitació pel fet
que tracten i depuren les aigües residuals. Una àrea d’aquest tipus va ser finança-
da i gestionada també per la ciutat de Tempe i el Departament de Transport
d’Arizona, i la plantació i el paisatgisme el va realitzar un grup dedicat a la
natura de les ciutats, RELEAF.
Península de Limmo, riu Tàmesi, Londres (Gran Bretanya)
El projecte de la península de Limmo és un exemple útil d’un projecte menor
dins un pla de desenvolupament, escollit pel fet que es tracta d’un indret espe-
cial a causa del seu valor ecològic i de la seva inclusió dins d’un corredor de
fauna. L’indret es troba situat en la confluència del riu Tàmesi i el riu Lea, a
Newham, Londres (Gran Bretanya). El 1879, la península de Limmo fou com-
prada per una companyia ferroviària i es va utilitzar com a magatzem ferro-
viari fins al 1960. Durant aquests anys parts d’aquesta àrea han estat utilitzades
per abocar-hi les deixalles de les constructores i d’altres materials industrials
originats per les obres adjacents de les drassanes. Es va deixar, per tant, en un
estat d’abandonament fins que la vegetació i la major part del sòl van resultar
malmesos, amb la qual cosa va quedar una superfície erma. Després d’aquest
procés es va iniciar la construcció de la Docklands Light Railway Beckton
Extension. Abans que la vegetació fos arrencada de la península de Limmo, la
major part de l’indret havia estat una àrea de pastures que sustentava diverses
espècies poc comunes però importants. La seva rehabilitació està lligada amb
el desenvolupament d’una línia ferroviària per a l’àrea de les drassanes de
Londres i l’objectiu és crear una reserva natural amb característiques panta-
noses conservant el corredor del riu. La reserva s’hauria d’utilitzar com un
recurs educatiu local.
La conductivitat dels sediments és molt alta a causa de la influència de les
marees del Tàmesi i de la forta contaminació per metalls pesants dels quals els
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restes contaminants i la importació de sòl adequat per proporcionar una base
per al creixement de noves plantes. Els possibles problemes causats per la natu-
ralesa tòxica del sòl van fer que fos recomanable que no s’hi permetés un accés
incontrolat del públic.
Es va plantar una mescla de llavors per a prats marjalencs als terrenys pan-
tanosos proposats. Les espècies aquàtiques i fluvials que es van plantar a l’estanyol
i al seu voltant (taula 3) complementaran les àrees de pastures i no només
atrauran una àmplia varietat d’aus, sinó també libèl·lules i altres insectes. L’indret
podria proporcionar un bon hàbitat per a aus com l’oreneta de mar si es recons-
truís amb grava i s’hi plantessin alguns arbustos i arbres escampats.
Les espècies aquàtiques nadiues invasores, com ara Lemna i Potamogeton
pectinatus, foren desaconsellades a causa de la seva naturalesa vigorosa i domi-
DAG 31 03nant. Dues espècies alienes invasores, la Reynoutria japonica i l’Heracleum man-
tegazzianum, foren observades a la península de Limmo l’any 1985 pel London
Wildlife Trust i l’Essex Biological Records Centre, tot i que el primer es va
fundar tot just l’any 1992. Les dues espècies abunden riu amunt del Lea i es va
recomanar una acció directa per assegurar que cap de les dues espècies esde-
vingués un problema a l’hora de desplaçar-hi espècies nadiues.
Conclusions: les limitacions de la rehabilitació
Tot i l’aparició de la planificació en el medi urbà que incorpora també la reha-
bilitació fluvial, hi ha alguns canvis que han degradat els sistemes fluvials que
seran molt difícils o bé impossibles d’arreglar. L’exemple més significatiu és
probablement la regulació del riu a través d’infraestructures, com ara projectes
hidroelèctrics i embassaments (Petts, 1984) (com el cas estudiat de riu Salado,
Phoenix-Tempe, Arizona). Malauradament, aquests projectes es desenvolupen
gairebé sempre en els trams superiors d’un sistema fluvial i d’aquí que afectin
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Taula 3. Espècies fluvials i aquàtiques recomanades i la seva localització a dins i a prop
de l’estanyol proposat per a la península de Limmo, riu Tàmesi, Londres.
Estanyol: Marges del riu i de l’estanyol:
Ranunculus baudotii Phragmites australis *
Zannichellia palustris Butomus umbellatus
Chara species Iris pseudacorus
Eleocharis palustris Myosotis scorpioides
Scirpus maritimus * Franges del riu i l’estanyol:
Alopecurus geniculatus *
Agrostis stolonifera
* poden tenir un origen local
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reconeix aquest tipus d’impacte ocult, i es considera normal que els rius s’a-
daptin al nou règim hidrològic. De totes maneres, el cabal riu avall que gene-
ren aquestes estructures es pot controlar fins a un cert grau per tal de col·laborar
amb el procés de rehabilitació.
Un aspecte constant dels projectes de rehabilitació en els pobles i ciutats és,
i no resulta sorprenent, el fet que estan molt pensats per a la població. D’una
banda, això comporta un avantatge pel fet que hauria de ser més fàcil de finançar
aquest tipus de projectes que en el medi rural. Tanmateix, els objectius dels
projectes tendeixen a concentrar-se en els beneficis visuals i d’esplai més que en
els avantatges ecològics que es puguin guanyar amb la millora dels rius urbans.
Assolir objectius ecològics serà també més difícil a causa de les restriccions que
imposa el medi urbanitzat. Això inclou els edificis i d’altres estructures que no
es poden moure, àrees del poble o la ciutat que no poden córrer el risc d’ai-
DAG 31 03guats i la inevitable interrupció dels models hidrològics naturals causats pel
desguàs de l’aigua que flueix cap a l’exterior des d’una conca totalment impe-
netrable.
S’han ideat una varietat de tècniques i plans per tal de superar alguns
d’aquests impediments i es té la sensació que els corredors del riu en pobles i
ciutats han estat millorats i han esdevingut en alguns casos un motiu per a
l’orgull dels ciutadans. Hi ha una necessitat real d’enregistrar les tècniques i els
plans que s’estan implementant (Ward i altres, 1994; Waal i altres, en prem-
sa) i per a la valoració dels projectes. Aquesta és una part especialment impor-
tant en el procés de planificació i ens porta de nou a la necessitat de definir
clarament els objectius establerts i explicar detalladament els objectius del
projecte. Això proporcionaria, doncs, la base per a una avaluació del projecte
a posteriori durant els anys que seguissin a la seva finalització. Aquest tipus
de valoracions seran molt útils per tal d’aprendre quina és la millor manera de
rehabilitar els nostres rius.
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